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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET

1.1 Données synthétiques du projet à fin 2019

1.1.1 Données contractuelles

Signature de la convention
Avenant 01 portant sur la modification du périmètre du 
lotissement
Échéance 

25 juillet 2011
22 juin 2018

25 juillet 2026

1.1.2 Procédures administratives et foncières

Approbation du PLU
Début des négociations à l’amiable
Concession de l’opération à la Sodevam
Attribution du marché de Maîtrise d’Œuvre
Signature de la convention avec EPFL
Approbation de la première modification du PLU
Annulation du PLU sur décision du Tribunal Administratif de Strasbourg
Approbation du PLU
Permis d’Aménager

21/05/2011
Année 2011
25/07/2011
06/01/2012
22/10/2012
22/02/2013
18/07/2013

02/2018
12/07/2019

1.1.3 Données physiques

prévision 
d’origine

nouvelle 
prévision

réalisé à réaliser

Surfaces à aménager
Surfaces cessibles

23 000 m²
19 400 m²

15 924 m²
12 203 m²

0 m²
0 m²

15 924 m²
12 203 m²

1.1.4 Données financières

(Les montants sont indiqués 
en k€)

prévision d’origine nouvelle prévision réalisé à réaliser

Recettes 2 193 1 823 0 1 823
en indice 100 83 0 100
Dépenses 2 083 1 701 103 1 598
en indice 100 82 6 94
Valeur équipts publics 805 737 0 737
en indice 100 92 0 100
Participation coll. 0 0 0 0
en indice 0 0 0 0
Frais financiers 100 74 3 71
en indice 100 74 4 96

1.1.5 Indice de référence

d’origine actuel
TP 01 sept 2011 / oct. 2018 (estimation)
Correspondance
en indice

648
106
100

110,9
104
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1.1.6 Ratios

prévision d’origine nouvelle prévision
Cessions / total recettes
Frais financiers / total dépenses
Valeur équipts publics / total surfaces à 
aménager
Taux d’avancement des recettes / taux 
d’avancement des dépenses

100%
4.8%
3,5%

-

100%
4,8%
4,1%

0%

1.1.7 Données internes

Réalisation autorisations administratives
Rémunération sur acquisitions
Rémunération sur conduite d’opération
Rémunération sur commercialisation
Liquidation
Répartition boni d’opération commune / Sodevam

15 000
5%
5%
4%

10 000 €
80 / 20

Forfait
Acquisitions TTC
Dépenses TTC
Cessions TTC

Forfait
Résultat > 77k€

1.2 Rappel des objectifs et des caractéristiques du projet
La Commune de Beyren-lès-Sierck a pour objectif de réaliser un lotissement afin d’organiser le 
maintien et le développement de l’offre en matière d’habitation sur son territoire. Au travers de cette 
opération d’aménagement, la Commune de Beyren-lès-Sierck entend atteindre des objectifs de 
développement urbain par la création de nouvelles habitations, en maîtrisant les choix paysagers, 
techniques et financiers qui seront effectués dans l’élaboration et la gestion de l’opération.

1.3 Rappel des missions de la Sodevam
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 21 mai 2011, la Commune de Beyren-lès-
Sierck a confié à la Sodevam une concession d’aménagement pour la réalisation d’un lotissement, 
l’échéance de cette convention étant fixée au 25 juillet 2021 (soit une durée de 10 ans).

En vue de la réalisation de sa mission, la Sodevam prendra en charge les tâches suivantes :
- Acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, prendre à 

bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les 
droits immobiliers compris dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en 
dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans 
l’opération ;

- Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne 
foi, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits, les 
informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier ;

- Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet ;
- Aménager les sols et réaliser tous les équipements concourant à l’opération globale 

d’aménagement, intégrés au programme de l’opération et destinés à être remis à la 
Commune de Beyren-lès-Sierck ;

- Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers 
utilisateurs agréés par la Commune Beyren-lès-Sierck aux clauses et conditions du cahier 
des charges de cession. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la 
commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure 
d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels. Préparer et signer tous les actes 
nécessaires ;

- Négocier les conventions de participation qui seront conclues entre la commune et les 
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de la Sodevam ;

- Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération.
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1.4 Éléments de programme
Le périmètre de l’opération couvrait à l’origine une surface d’environ 23 000 m², cette surface sera 
ramenée à 15 924 m² suite à l’approbation du PLU. Le lotissement est destiné à accueillir des 
logements et des services associés.

Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et 
d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des 
constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le 
cadre de la concession.
Au cours de l’élaboration de la première modification du PLU, la commune a validé le scénario de 
densité modérée, privilégiant ainsi le logement intermédiaire par rapport au logement collectif.

1.5 Suivi des objectifs Q3 du projet
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1. Formes urbaines et utilisation 
rationnelle de l'espace 1,75 1,75 2,00

2. Contexte Social et usage 1,40 1,20 0,80

3. Qualité architecturale et paysagère 1,00 1,17 2,00

4. Déplacements 1,00 1,00 1,00

5. Eau 2,75 2,50 2,50

6. Energie - Climat 1,50 1,00 1,75

7. Paysage et Biodiversité 1,00 1,25 1,25

8. Bruit et nuisances 1,33 1,33 1,00

9. Déchets et Rejets 1,00 1,00 1,00

10. Sols et Matériaux 0,80 0,80 1,00

1. Formes urbaines
et utilisation

rationnelle de…

2. Contexte Social et
usage

3. Qualité
architecturale et

paysagère

4. Déplacements

5. Eau

6. Energie - Climat

7. Paysage et
Biodiversité

8. Bruit et nuisances

9. Déchets et Rejets

10. Sols et
Matériaux

2. AVANCEMENT ET PROGRAMMATION

2.1 Commercialisation

2.1.1 Prix de cession

Des hypothèses de prix de cession ont été définies comme suit :
- 200 €/m² hors droit, pour les lots individuels de la tranche 1
- 160 €/m² hors droit, pour les lots résidentiels de la tranche 2 ;
- 160 €/m² hors droit, pour les lots mitoyens de la tranche 2.

2.1.2 Cessions réalisées au 31/12/2019

Les 7 parcelles de la phase 1 ont fait l’objet d’une réservation.

2.1.3 Cessions prévues en 2020

Une première tranche opérationnelle de 7 lots a fait l’objet de réservation en 2019. L’objectif est la 
mise sous promesse de ces 7 lots au 1er trimestre 2020 et la signature des 3 premiers actes au 
cours du dernier trimestre.
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2.2 Subventions et participations

2.2.1 Participations

Sans objet.

2.2.2 Avances de trésorerie

Sans objet

2.3 Maîtrise foncière

2.3.1 Acquisitions réalisées au 31/12/2019

Souhaitant donner priorité à la réalisation du projet d’équipement public, la Commune de Beyren-
lès-Sierck a procédé par ses propres moyens à l’acquisition des terrains d’assiette dudit projet 
auprès des propriétaires pour un montant de 170 K€ (soit 35 € /m2). 

Une convention tripartite a été signée le 22 octobre 2012 entre l’Établissement Public Foncier de 
Lorraine (EPFL), la Commune de Beyren-lès-Sierck et la Sodevam. Cette convention porte sur 
l’emprise de la concession.

Compte-tenu de l’annulation du PLU en 2013 et de l’état du règlement d’urbanisme applicable (POS 
– Zone agricole), les négociations foncières avaient été suspendues jusqu’à mi-2017.

Les propriétaires ont été réunis le 19 avril 2017 en mairie. À cette occasion en accord avec la 
commune, le prix proposé a été fixé à 30 €/m².

À l’issu de ce rendez-vous, une majorité de propriétaires nous a donné un accord de principe. 
Cependant, des difficultés ont été rencontrées avec les propriétaires des parcelles 80, 139 et 141. 
Sans accords avec les propriétaires de ces parcelles, elles ont été exclues du projet au profit de la 
parcelle 65 propriété communale.

L’avenant 01 fixant le nouveau périmètre du lotissement, la modification du bilan correspondant, 
l’apport en nature de terrains communaux et la prorogation de la durée initiale de la concession a 
été notifié le 22 juin 2018.

Les 1ères promesses ont été signées par la Sodevam le 29/12/2017 et le reliquat des promesses le 
29/03/2018.

2.3.2 Acquisitions prévues en 2020

Acquisitions au 1er trimestre des terrains de la phase 1. Prorogation des promesses des terrains de 
la phase 2 afin de finaliser l’accord avec l’agriculteur qui exploite ces terrains.

Les terrains de la phase 2 seraient ainsi acquis fin 2020, début 2021.
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Tranche 1

Tranche 2

Parcelles sorties 
du projet
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2.4 Études & Travaux

2.4.1 Études réalisées au 31/12/2019

 Études et Maîtrise d’œuvre 

Le marché de maitrise d’œuvre a été attribué au groupement solidaire Atelier A4 / Savart Paysage 
/ Infra Services ingénierie le 6 janvier 2012, pour un montant de 78 K€ HT.

Durant l’année 2012, l’équipe retenue a procédé aux études d’esquisse et d’avant-projet, ce qui a 
permis à la commune de se positionner sur la programmation de l’opération en faveur d’un scenario 
prévoyant une densité modérée (logement intermédiaire ou en bande plutôt que des petits collectifs). 
Compte-tenu du contexte de négociation amiable difficile, il n’a pas été possible de finaliser l’avant-
projet en l’absence d’un relevé topographique et parcellaire et d’une étude de sol.

L’année 2013 n’a pas fait l’objet d’études, du fait d’un recours contre le PLU qui a abouti à son 
annulation.

En 2017, l’équipe de maitrise d’œuvre a réalisé et chiffré des esquisses de capacité afin d’étudier la 
faisabilité du projet sur un périmètre réduit correspondant à la nouvelle zone 1AU du PLU.

En 2018, les études ont été finalisées pour aboutir à un rendu d’AVP et aux pièces du permis 
d’aménager fin décembre 2018.
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Le permis d’aménager a été déposer au printemps 2019 et obtenu en juillet 2019. La prescription 
d’un diagnostic archéologique a retardé la suite de projet prévu initialement à l’automne. Ainsi après 
la réalisation de ce diagnostic en octobre 2019 qui s’est révélé négatif, les travaux de la phase 1 
pourront s’envisager début 2020

Le DCE a été bouclé au 4ème trimestre 2019.

Des échanges entre la CCCE et le département nous amènent à programmer lors des travaux de la 
2ème phase la création d’une entrée de bourg estimée à ce stade à 150 K€ HT.

 Divers

Un lever topo du périmètre du lotissement a été réalisé par le géomètre Gallani le 23/07/2018.

Une étude de sol a été menée par Fondasol le 06/12/2018. Cette étude n’a été réalisée que sur 
l’emprise de la 1ère tranche. En effet, l’exploitant agricole qui utilise les terrains d’emprise de la 2ème 
tranche a refusé toute intervention sur ses terrains. Cette deuxième partie d’étude sera menée dès 
lors que le bail agricole sera rompu et permettra de conforter les hypothèses prises en AVP sur cette 
2ème tranche.

2.4.2 Études prévues en 2020

 Études et Maîtrise d’œuvre 

Suivi des travaux de voiries provisoires de la phase 1.

La finalisation des études de phase 2 sera engagée après réalisation d’une étude de sol, l’objectif 
étant de déposer un permis d’aménager fin 2020.

La parcelle 65 propriété de la commune est située en zone Ue du PLU, elle n’est susceptible de 
recevoir qu’un projet d’habitat séniors. Cependant, lors d’une modification engagée en 2019 par la 
commune exécutoire depuis août 2019, elle a été intégrée en zone 1AUr du PLU, la contrainte est 
ainsi levée.
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 Divers

Etude de sol de la phase 2

2.4.3 Travaux réalisés au 31/12/2019

Sans objet

2.4.4 Travaux prévus en 2020

Les travaux de voiries provisoires de la première tranche devraient intervenir à compter de mars 
2020 pour une durée de 4 mois.

2.5 Frais divers

2.5.1 Frais divers réalisés au 31/12/2019

Les frais divers pour l’année 2019 sont constitués de frais de taxes foncières, de frais de géomètres 
et de communication sur la commercialisation de la première tranche.

2.5.2 Frais divers prévus en 2020

Les frais divers pour l’année 2019 sont constitués de frais de taxes foncières, de frais de 
géomètres.

2.6 Financement

2.6.1 Frais financiers court terme au 31/12/2019

Ils s’élèvent à 4 K€.

2.6.2 Frais financiers sur emprunt au 31/12/2019

Sans objet.
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3. ANALYSE ET PERSPECTIVES

 Trésorerie du projet

Le solde de trésorerie de l’opération s’élève à - 106 K€ au 31 décembre 2019.

 Évolution du bilan entre le CRAC 2018 et le CRAC de 2019

La réévaluation du prix de vente des lots de la phase 1 engendrera une recette supplémentaire, 
cependant elle sera consommée par la mise en place d’une provision afin de créer l’entrée de 
bourg demandée par la CCCE et le CD57. Ainsi à ce stade, le résultat reste stable.

 Conventions et hypothèses retenues :
- les réalisations en cumul à fin 2019 sont constituées des produits et charges constatés à fin 

décembre 2019
- les prévisions sont établies en valeur 2020 (donc en € constants)
- le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à la SODEVAM est assis sur 

les charges définies conventionnellement et constatées à la fin de l’exercice
- le montant de la rémunération de commercialisation revenant à la SODEVAM fait l’objet d’une 

comptabilisation à la signature du compromis de vente
- la valorisation des équipements publics est définie par la somme des dépenses ayant contribué 

à leur réalisation (études, travaux, rémunération SODEVAM)
- les hypothèses moyennes de taux d’intérêts à court terme (pool de trésorerie) sont de 4,5%
- les évolutions de la réglementation en matière de fiscalité des opérations d’aménagement 

engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces charges sont imputées sur 
chacune des opérations à proportion de la quote-part qui leur est directement affectable.

4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES

4.1 Acquisitions foncières privées

4.2 Acquisitions foncières collectivité

4.3 Cessions

4.4 Subventions et participations

4.5 Emprunts

4.6 Équipements publics

5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU PROJET



Commune de Beyren-lès-Sierck / Lotissement le Clos

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2019   

4.1   Acquisitions foncières privées

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Vendeur Nature Date Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle de l'acte en m² en m² en €

néant

Total -   -    K€

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Vendeur Nature Statut Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle en m² en m² en K€

63 & 64 NILES Geneviève Terrain agricole occupée 2 919  88 K€
70 & 71 WAGNER Terrain agricole occupée 1 421  43 K€
72 REICHER Elodie & Stéphanie Terrain agricole occupée 2 715  81 K€
79 REICHER Jean-Marc Terrain agricole occupée 1 303  39 K€
132 & 133 REICHER Emile Terrain agricole occupée 1 702  51 K€
135 REICHER Elodie Terrain agricole occupée 1 548  46 K€
137 REICHER Stéphanie Terrain agricole occupée 567  17 K€

Total 12 175  -   365 K€
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4.2   Acquisitions foncières collectivité

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Vendeur Nature Date Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle de l'acte en m² en m² en K€

néant

Total -   -    K€

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Vendeur Nature Statut Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle en m² en m² en K€

65&196 Commune de BEYREN 3 745  77 K€
123 Commune de BEYREN 3 362 

Total 7 107  -   77 K€
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4.3   Cessions Lotissement d'Habitation à Beyren-lès-Sierck

CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Acquéreur Nature Date Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle acte  de vente en m² en m² en K€

néant

Total -   -    K€

CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Acquéreur Nature Statut Surface 
Surface de
plancher Prix HT

parcelle (compromis/libre) en m² en m² en K€

1 MOREL Réservé 646  230  110 K€
2 GUL et SOUSA Réservé 627  230  107 K€
3 ANTOINE Réservé 619  230  106 K€
4 FERNANDES Réservé 611  230  104 K€
5 DONATI Damien et LIGIBEL Damien Réservé 609  230  104 K€
6 MARX Jean-Yves et GUERDER

Gaelle
Réservé 610  230  104 K€

7 SORCE Jimmy et TETART Jenna Réservé 658  230  112 K€
Habitat Phase 2 Libre 7 823  2 738  998 K€

Total 12 203  4 348  1746 K€
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4.4   Subventions et participations

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Objet Financeur Date de la Valeur 
convention en K€

néant

Total  K€

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Objet Financeur Date de la Valeur 
convention en K€

apport en nature de 3745 m² Commune Avenant 01 signé le 77 K€
22/06/2018

Total 77 K€
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4.5   Emprunts

EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Objet Financeur Date du Montant mobilisé Capital restant dû
contrat en K€ en K€

néant

Total  K€  K€
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4.6   Equipements publics

EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Nature Avancement Date de remise Autre collectivité Valeur H.T.
  % compétente en K€

néant

Total  K€

EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019

Réf.  Nature Solde à réaliser Programmation Autre collectivité Valeur H.T.
  % (année) compétente en K€

voiries 100 720 K€

Total 720 K€



Etat de la commercialisation :
Situation au 31/12/19

Concession

Libre

Réservé



Etat des acquisitions :
Situation au 31/12/19

Sous compromis

Concession



CR 01145 Lotissement d'HabitationConcession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019
00038 Campagne CRAC 31/12/2019 (31/12/2019)

12/02/2020 17:30
Chiffres en K€
Munier Patrice

Bilan Réalisé Fin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuv Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septemb octobre novembr décembr Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Année Nouveau Ecart

RECETTES 1 660                          107  107  107  320  320  107      427  77  608  391      1 823  164  210 CESSIONS 1 583                          107  107  107  320  320  107      427    608  391      1 746  164  2110 LOT RESIDENTIEL 137                                                137      137    2120 HABITAT INDIVIDUEL 1 093                          107  107  107  320  320  107      427    255  255      1 257  164  2130 CESSIONS 5.5 % (ACQUI ASSUJETTI)                                                           2140 HABITAT MITOYEN 353                                              353        353    2150 CESSIONS INDIVIDUELLES                                                           220 LOCATIONS                                                           2210 LOCATIONS TAXABLES                                                           2220 LOCATIONS NON TAXABLES                                                           230 RECETTES DIVERSES                                                           2310 RECETTES DIVERSES                                                           240 PARTICIPATIONS 77                                            77          77    2410 PARTICIPATION COMPLEMENT DE PRIX                                                           2420 PARTICIPATION D'EQUIPEMENT                                                           2430 PARTICIPATION D'EQUILIBRE NON                                                           2440 AUTRES PARTICIPATIONS 77                                            77          77    250 SUBVENTIONS                                                           2510 SUBVENTIONS TAXABLES                                                           2520 SUBVENTIONS NON TAXABLES                                                           260 PRODUITS FINANCIERS                                                           2610 PRODUITS FINANCIERS CT                                                           2620 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                                           DEPENSES 1 539  102  68  35      151  16  67  41  52  41  11      17  397  248    1  9  257  441  261  34  163  46  1 701  162  120 ACQUISITIONS FONCIERES 460  1  1        144                    144  236        236  79          460    1210 ACQUISITIONS REMUNERABLES 309            139                    139  227        227            365  56  1220 ACQUISITIONS NON REMUNERABLES 77  1  1                                        76          77    1230 FRAIS DE LIBERATION DES SOLS ET 56            3                    3  5        5  2          9  -47  1240 FRAIS ANNEXES AUX ACQUISITIONS 18            3                    3  5        5  2          9  -9  130 INGENIERIE 122  62  45  17          2  3  3  2  5        15            12  21  5  5    120  -2  1310 HONORAIRES DE MAITRISE D'OEUVRE 66  50  34  17          2  2  2  2          6            6  10    4    76  10  1320 OPC 16                  1  1  1          3              5  5      13  -3  1330 CONTROLE TECHNIQUE                                                           1340 SPS 13                                1            1  1    1    5  -8  1350 AUTRES HONORAIRES D'INGENIERIE 27  11  11                    5        5            5  5        26  -1  140 TRAVAUX 659  1    1          36  36  46  36  5        160        4  4  307  184  4  142    800  140  1410 MISE EN ETAT DES SOLS ET PAYSAGE                                                           1420 TRAVAUX DE VIABILITE 604                36  36  36  36          145            281  180    131    737  133  1430 TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE 25                                                        -25  1460 CONVENTIONS CONCESSIONNAIRES                     10            10            15          25  25  1470 ENTRETIEN DES OUVRAGES                                         1  1  1  1  1  1    5  5  1480 IMPREVUS SUR OUVRAGES 30                        5        5        3  3  10  3  3  10    33  2  1490 AUTRES TRAVAUX   1    1                                                1  1  150 FRAIS D'OPERATION 51  16  9  7          5              3  8      1  3  3  14  5  5  7  1  58  7  1510 GEOMETRE 17  2  2            5                5      1    1  5  1  1  3    16    1520 ARCHEOLOGIE                                                           1530 GARANTIES ET CAUTIONS 14                              2  2        2  2  3  3  3  3    17  3  1540 FRAIS DIVERS 16  7  2  5                        1  1        1  1  1  1  1  1  1  14  -1  1550 IMPOTS ET TAXES                                                           1560 FRAIS D'INFORMATION ET DE 4  6  4  1                                      4          10  5  1570 TVA NON RECUPERABLE                                                           160 FRAIS FINANCIERS 74  4  3  1                        15  15        2  2  9  9      35  74    1610 FRAIS FINANCIERS CT 39  4  3  1                        15  15        2  2  9  9        39    1620 FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS                                                           1630 AUTRES FRAIS FINANCIERS 35                                                    35  35    180 REMUNERATIONS 173  20  10  9      7  16  24  2  3  2  1        56  12        12  20  43  20  9  10  190  17  1810 REMUNERATION FORFAITAIRE 15  15  8  8                                                15    1830 REMUNERATION D'ACQUISITIONS 19            7                    7  12        12            19    1840 REMUNERATION DE CONDUITE 50  5  3  2          3  2  3  2  1        11            20  13  1  9    58  9  1850 REMUNERATION DE 79              16  21                37              30  20      87  8  1855 REMUNERATION ANIMATION                                                           1860 REMUNERATION FINANCIERE                                                           1870 REMUNERATION DE LIQUIDATION 10                                                    10  10    
RESULTAT D'OPERATION 121  -102  -68  -35      -151  -16  -67  -41  -52  -41  -11  107  107  89  -76  73  107  -1  -9  171  -365  346  357  -163  -46  122  1  

1 [Défaut:SB00224.SB]



CR 01145 Lotissement d'HabitationConcession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019
00038 Campagne CRAC 31/12/2019 (31/12/2019)

12/02/2020 17:30
Chiffres en K€
Munier Patrice

Bilan Réalisé Fin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuv Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septemb octobre novembr décembr Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Année Nouveau EcartMOBILISATIONS                                                           410 MOBILISATION                                                           4110 MOBILISATION EMPRUNTS                                                           4120 MOBILISATION EPFL                                                           AMORTISSEMENTS                                                           AMORTISSEMENT                                                           300 AMORTISSEMENT                                                           3100 AMORTISSEMENTS EMPRUNTS                                                           3120 REMBOURSEMENTS AVANCE                                                           3130 REMBOURSEMENT EPFL                                                           FINANCEMENT                                                           TRESORERIE       -106  -113  -113  -265  -281  -357  -406  -468  -517  -529  -422  -316  -178  -178  -105  1  1  -8  -8  -373  -26  331  168  122  122    

2 [Défaut:SB00224.SB]
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